

План-график проведения ВПР в 2025 году

График формирования организационных и информационных ресурсов для проведения ВПР

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные
1	Формирование списка региональных координаторов, организующих проведение ВПР в каждом субъекте Российской Федерации	до 31.01.2025	Федеральный организатор, Исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования (ОИВ)
2	Выверка списка муниципальных образований субъектов Российской Федерации для выдачи реквизитов доступа к ЛК ФГИС ФИС ОКО Муниципальным координаторам	до 07.02.2025	Региональные координаторы
3	Сбор информации об ОО в ЛК ФГИС ФИС ОКО для проведения ВПР	до 26.02.2025	ОО, региональные и муниципальные координаторы
4	Консультирование региональных и муниципальных координаторов, организаторов ВПР в ОО	Весь период проведения ВПР	Федеральный организатор
5	Консультирование экспертов по проверке заданий проверочной работы	Весь период проверки заданий ВПР	Федеральный организатор
6	Публикация в ФГИС ФИС ОКО инструктивных материалов для региональных и муниципальных координаторов и организаторов ВПР в ОО по проведению ВПР на бумажном носителе и с использованием компьютера	10.03.2025	Федеральный организатор
7	Публикация в ФГИС ФИС ОКО инструктивных материалов для экспертов по проверке заданий проверочной работы на бумажном носителе и с использованием компьютера	10.03.2025	Федеральный организатор
8	Сбор расписания проведения ВПР на бумажном носителе и с использованием компьютера в 4-8 и 10 классах	до 21.03.2025	Региональные и муниципальные координаторы, ОО
9	Размещение реквизитов доступа для участников 5-8 классов для выполнения проверочных работ с использованием компьютера по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание»	с 08.04.2025	Федеральный организатор
10	Размещение реквизитов доступа для экспертов по проверке заданий проверочных работ по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание» участников 5-8 классов в системе удаленной проверки заданий «Эксперт»	09.04.2025	Федеральный организатор

График проведения ВПР в 4-8 и 10 классах на бумажном носителе

11.04.2025 – 16.05.2025 (в любой день указанного периода)

Доступ к скачиванию материалов проверочных работ в ЛК ОО открывается не позднее 09:00 по местному времени за два дня до проведения работы, в соответствии с полученным от ОО расписанием. Архивы с материалами проверочной работы доступны в течение трех рабочих дней после дня проведения. Если проверочная работа состоит из двух частей, каждая часть размещается в отдельном архиве.		4-8, 10 классы
Доступ к скачиванию архивов с критериями оценивания работ открывается не позднее 12:00 по местному времени в день проведения, в соответствии с полученным от ОО расписанием		с 09.04.2025
Размещение форм сбора результатов		с 11.04.2025
Проведение работ		с 11.04.2025
Проверка работ и загрузка форм сбора результатов		11.04.2025 – 16.05.2025
Получение результатов		11.04.2025 – 20.05.2025
График проведения ВПР на бумажном носителе в 4-8 и 10 классах по предметам на основе случайного выбора		с 16.06.2025
11.04.2025 – 16.05.2025 (в любой день указанного периода)		
Доступ к скачиванию материалов проверочных работ в ЛК ОО открывается не позднее 09:00 по местному времени за два дня до проведения работы, в соответствии с полученным от ОО расписанием. Архивы с материалами проверочной работы доступны в течение трех рабочих дней после дня проведения. Если проверочная работа состоит из двух частей, каждая часть размещается в отдельном архиве.		4-8, 10 классы
Получение от федерального организатора списка классов ОО с указанием конкретных предметов, по которым проводится ВПР в данном классе.		с 09.04.2025
Информация о распределении конкретных предметов на основе случайного выбора по конкретным классам предоставляется ОО один раз в неделю (во вторник) на каждый день проведения следующей недели в ЛК ФГИС		с 01.04.2025 до 13.05.2025
ФИС ОКО, в соответствии с расписанием, полученным от ОО, согласно плану-графику проведения ВПР.		
Доступ к скачиванию архивов с критериями оценивания работ открывается не позднее 12:00 по местному времени в день проведения, в соответствии с полученным от ОО расписанием		с 11.04.2025
Проведение работ		
Проверка работ и загрузка форм сбора результатов		11.04.2025 – 16.05.2025
Получение результатов		11.04.2025 – 20.05.2025
		с 16.06.2025